



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	Município de Soledade de Minas	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E MURETA COM BALAUSTRES	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA ARLINDO MARTINS FILHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA F	85.564,45	% Período:	34,66%	32,05%	33,28%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.532,50	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FU	236,09	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ES	1.988,69	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BL	4.171,40	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - VI	9.154,90	% Período:	100,00%											
1.6.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM.	4.458,46	% Período:	100,00%											
1.7.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM.	6.925,75	% Período:	73,89%	26,11%										
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	3.944,19	% Período:		100,00%										
1.9.	SISTEMAS DE PISOS	6.617,51	% Período:		100,00%										
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.887,98	% Período:		100,00%										
1.11.	PAVIMENTAÇÃO	30.215,20	% Período:		43,58%	56,42%									
1.12.	BALAUSTRE E PINGADEIRAS	8.497,07	% Período:			100,00%									
1.13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.934,71	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 85.564,45			%:	34,66%	32,05%	33,28%									
Período:	Repassé:	29.659,43													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	29.659,43													
Acumulado:	%:	34,66%													
	Repassé:	29.659,43													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	29.659,43													
Administração Local:															

SOLEDADE DE MINAS / MG

Local

quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D

ART/RRT: MG20254287528