



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	Município de Soledade de Minas	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E MURETA COM BALAUSTRES	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA ARLINDO MARTINS FILHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA F	86.717,21	% Período:	33,51%	32,73%	33,75%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.708,00	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FU	242,78	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - ES	1.879,74	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - BL	4.022,85	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARMADO - VI	9.053,42	% Período:	100,00%											
1.6.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM.	4.251,61	% Período:	100,00%											
1.7.	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARM.	6.627,44	% Período:	74,00%	26,00%										
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	4.061,65	% Período:		100,00%										
1.9.	SISTEMAS DE PISOS	6.788,81	% Período:		100,00%										
1.10.	PINTURAS E ACABAMENTOS	2.017,34	% Período:		100,00%										
1.11.	PAVIMENTAÇÃO	31.634,64	% Período:		43,60%	56,40%									
1.12.	BALAUSTRE E PINGADEIRAS	8.497,07	% Período:			100,00%									
1.13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.931,86	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 86.717,21			%:	33,51%	32,73%	33,75%									
Período:	Repassé:	28.676,46		28.007,15	28.880,84										
	Contrapartida:	386,34		377,33	389,09										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	29.062,80		28.384,48	29.269,93										
Acumulado:	%:	33,51%		66,25%	100,00%										
	Repassé:	28.676,46		56.683,61	85.564,45										
	Contrapartida:	386,34		763,67	1.152,76										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	29.062,80		57.447,28	86.717,21										
Administração Local:															

SOLEDADE DE MINAS / MG

Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D

ART/RRT: MG20254287528