CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	Município de Soledade de Minas	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 25 X 25 - EPESSURA 8 CM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVAI	223.606,88	% Período:	17,92%	50,31%	31,77%									
1.1.	EXTENSÃO RUA JUSTO ANTÔNIO MAC	40.079,07	% Período:	100,00%											
1.2.	EXTENSÃO RUA ARLINDO MARTINS FIL	112.491,49	% Período:		100,00%										
1.3.	EXTENSÃO RUA BALTAZAR FERREIRA	71.036,32	% Período:			100,00%									

Total: R$ 223.606,88

Período:	%:	17,92%	50,31%	31,77%										
	Repasse:	35.847,80	100.615,41	63.536,79										
	Contrapartida:	4.231,27	11.876,08	7.499,53										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**40.079,07**	**112.491,49**	**71.036,32**										
Acumulado:	%:	17,92%	68,23%	100,00%										
	Repasse:	35.847,80	136.463,21	200.000,00										
	Contrapartida:	4.231,27	16.107,35	23.606,88										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**40.079,07**	**152.570,56**	**223.606,88**										
	Administração Local:													

SOLEDADE DE MINAS / MG
Local

quarta-feira, 12 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos
CREA/CAU: CREA MG: 253495 / D
ART/RRT: MG20265275930