



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TGOV 000000	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal Soledade De Minas	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS LINO FERREIRA
--------------------------	-------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	MURO DE FECHAMENTO	99.603,68	% Período:	33,83%	33,99%	32,18%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.708,51	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.660,52	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	3.512,21	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA	64.325,34	% Período:	33,91%	52,63%	13,46%									
1.5.	FORRO EM PVC	21.243,00	% Período:			100,00%									
1.6.	LIMPEZA DE OBRA	2.154,10	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 99.603,68				%:	33,83%	33,99%	32,18%								
Período:	Repasso:	33.691,24		33.856,08	32.056,36										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	33.691,24		33.856,08	32.056,36										
Acumulado:	%:	33,83%		67,82%	100,00%										
	Repasso:	33.691,24		67.547,32	99.603,68										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	33.691,24		67.547,32	99.603,68										
Administração Local:															

Soledade De Minas - MG

Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: João Pedro Brandão Matias Lemos

CREA/CAU: CREA MG: 253495/D

ART/RRT: MG20264948521